

PLANUL CALENDARISTIC LA PROIECTUL „Optimizarea managementului terapeutic precocea pacientului critic prin implementarea metodelor angiografice miniinvazive și de repermeabilizare trombolitică.” pe anul 2015

Denumirea etapelor de realizare a proiectului în anul curent	Rezultatele preconizate (până la 200 cuvinte/etapă)	Colaborarea internațională în cadrul tematicii de cercetare <i>(Lista apelurilor unde vor fi înaintate propunerile de proiect în perioada desfășurării proiectului și numărul propunerilor de proiect preconizate)</i>	Executorii	Termenul de realizare	Volumul finanțării, mii lei		
					TOTAL	buget	cofinanțare
1 etapă. Studierea literaturii naționale și internaționale contemporane în domeniul de cercetare. Efectuarea studiului epidemiologic al SCA, AVC și UH în populația RM. Instruirea personalului. Inițierea procurării utilajului și amplasarea în teritoriu	Studierea, analizarea și sistematizarea literaturii naționale și internaționale contemporane în domeniul de cercetare.		Gheorghe Ciobanu	01.01.2015- 31.03.2015	70	58,3	11,7
			Tatiana Bivic				
2 etapă. Colectarea și sistematizarea materialului. Organizarea Centrului de telemedicină, a metodelor anghiografice	Determinarea incidenței și prevalenței al SCA, AVC și UH în populația RM. Publicarea a 10 lucrări pe rezultatele cercetarilor, Prezentare		Sergiu Moșneguța	01.04.2015- 30.06.2015	70	58,3	11,7
			Oleg Nicorici				

miniinvazive și de repermeabilizare trombolitică.	materialelor colectate și analizate la Conferința anuală a tinerilor specialiști a IMU		Ala Rabovilă				
3 etapă. Aprecierea indicilor eficacității acordării asistenței de urgență la pacienții cu SCA, AVC și UH prin utilizarea tehnologiilor telemedicale. Colectarea și sistematizarea materialului	Elaborarea și implementarea fișelor de triere a pacienților la etapa de prespital și DMU, UPU-S/UPU pentru SCA și AVC. Implementarea tehnologiilor telemedicale în activitatea DMU/UPU-S/UPU, în scopul asigurării asistenței consultative la distanță în patologii SCA, AVC și UH.		Natalia Scurtov Natalia Catanoi Lev Crivceanski	01.07.2015- 30.09.2015	70	58,3	11,7
4 etapă. Elaborarea conceptului de extindere și implementare a sistemului telemedical în cadrul întregii republici.	Implementarea testelor express de determinare a biomarkerilor utilizați în diagnosticul SCA, AVC și UH.. Implementarea tehnologiilor telemedicale în procesul de instruire la distanță a cadrelor medicale din Serviciul de Asistență Medicală Urgentă.		Eduard Borovic Igor Mișin	01.10.2015- 31.12.2015	70	58,3	11,7